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Abstract 
There is a new central hospital under construction in Jyväskylä. The thesis was assigned by 
the prime contractor of this construction project, SRV Rakennus Oy. The construction of 
this new hospital was started because of indoor air problems in the old. There are very 
strict quality requirements for the construction of the new hospital that SRV is in charge of. 
It is crucial for SRV to be able to assure that these quality requirements are met. SRV as-
signed the research to find out if their current quality assurance to the building supervisor 
and client could be further improved.  
The project started with extensive research on the current quality assurance of SRV, the 
focus being on HVAC quality assurance. The study goes as far as the planning phase of the 
construction. This assignment however only benefits the quality assurance during the 
building phase. SRV’s most valuable tool for this is Congrid software that was to be im-
proved during the project. 
To find something to improve in Congrid interviews were used. The company’s representa-
tives and building overseers acting as representatives were interviewed. The interviews 
consisted of open questions with no ready answers in order to obtain more comprehensive 
answers. 
The interviewees were satisfied with Congrid on a general level, which made it difficult to 
find something to improve. In the end, one improvement suggestion was made by one of 
the representatives of SRV who wished for a more efficient way to add participants’ names 
when creating a new inspection layout in Congrid. The low amount of improvement sug-
gestions was due to the overseers’ poor knowledge of Congrid software.  
 
 
Keywords/tags (subjects)  
quality assurance, building overseer, client 
 
 
Miscellaneous (Confidential information)  
attachments 1-5 are confidential, that are removed from the public thesis. Basis for confidentiality is publicity 






Käsitteitä ............................................................................................................... 3 
1 Johdanto ........................................................................................................ 5 
2 Kohteen esittely ............................................................................................. 7 
3 SRV ................................................................................................................ 9 
4 Terve talo ....................................................................................................... 9 
5 Laadunvarmistus .......................................................................................... 12 
6 Congrid ......................................................................................................... 14 
7 Talotekniikkatöiden valvonta ........................................................................ 15 
8 Nykyinen laadunvarmistusmenetelmä .......................................................... 17 
8.1 Havaintojen tekeminen ............................................................................. 18 
8.2 Esimerkkihavainto ..................................................................................... 22 
8.3 Mallikatselmuksen tekeminen .................................................................. 22 
9 Tutkimusmenetelmä ..................................................................................... 23 
9.1 Haastattelumuodot ................................................................................... 24 
9.2 Haastattelujen toteutus ............................................................................ 25 
9.3 SRV:n edustajien haastattelut ................................................................... 25 
9.4 Valvojien haastattelut ............................................................................... 26 
10 Lopputulosten pohdinta ............................................................................... 27 
Lähteet ................................................................................................................ 31 
Liitteet ..................................................................................................................... 
Liite 1. .................................................................................................................. 32 
Liite 2. .................................................................................................................. 32 




Liite 4. .................................................................................................................. 32 
Liite 5. .................................................................................................................. 32 
Kuviot 
Kuvio 1 Sairaala Novan työmaa  ..................................................................................... 7 
 Kuvio 2. Terveen talon peruspilarit  ............................................................................ 10 
Kuvio 3. Terveen talon tavoitetasot ja osakokonaisuuksien vaatimustasot  ............... 11 
Kuvio 4. Työmaan laadunhallinnan osatekijät  ............................................................ 14 
Kuvio 5. Congridin aloitusnäkymä ................................................................................ 15 
Kuvio 6 Vastuuyrityksen valitseminen ......................................................................... 19 
Kuvio 7 Havainnon kuvaus ........................................................................................... 20 











Sairaala Nova on Keski- Suomeen Jyväskylään rakennettava uusi keskussairaala. 
Hanke on saanut alkunsa vanhan keskussairaalan sisäilmaongelmien vuoksi. 
(Sairaala Nova n.d.) 
Talotekniikka käsitteenä käsittää kaikki rakennuksen laitteet ja järjestelmät, joilla on 
vaikutusta kiinteistöiltä haluttuihin olosuhteisiin. Se on sisäilmaa, lämpöä, energiaa, 
vettä, turvallisuutta, valoa, tele- ja datayhteyksiä. 
(Saarinen 2013.) 
Tilaaja on rakennushankkeen käynnistäjä. Tilaaja voi olla käyttäjä, kehittäjä tai sijoit-
taja. Sairaala Nova-hankkeessa tilaaja on käyttäjä. Tilaaja on Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiri.  
(Saikkonen 2017.) 
Valvoja toteuttaa työmaavalvontaa. Työmaavalvonnan päätavoitteena on tuotan-
nonlaadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta-
ehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistami-
nen. 
(Junnonen 2012.) 
Pääurakoitsija on rakennushankkeen päätoteuttaja. Päätoteuttaja valitsee rakennus-
hankkeessa urakoitsijat ja turvalliset työmenetelmät. Pääurakoitsija nimittää vastuu-
henkilöt ja huolehtii turvallisuussuunnittelusta, osapuolten yhteensovittamisesta, tie-
dottamisesta ja työmaan yleisistä olosuhteista. 
(Lehtinen n.d.) 
Terve talo–asioilla tarkoitetaan kaikkia kosteus- ja sisäilmastoasioita, jotka vaikutta-
vat rakennuksen käyttäjien terveyteen, oireiluun, viihtyvyyteen ja työn tuottavuu-
teen. 






CE- merkintä on valmistajan ilmoitus, että heidän tuotteensa täyttää sitä koskevat 
Euroopan unionin vaatimukset. 
(CE-merkintä 2018.)  
Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän var-








Keski-Suomeen rakennetaan uutta keskussairaalaa, Keski-Suomen sairaala Nova. Ra-
kennushankkeen suunnittelijana toimii Ramboll Finland Oy ja pääurakoitsijana SRV 
Rakennus Oy. Opinnäytetyö tehdään SRV Rakennus Oy:lle Keski-Suomen sairaala No-
van työmaalle.  
Kyseinen rakennushanke on aloitettu nykyisen sairaalan sisäilmaongelmien vuoksi. 
Yle uutisoi jo vuonna 2011 kuinka sadat työntekijät oireilivat huonon sisäilman seu-
rauksena. Osalla työntekijöistä oli todettu työperäinen astma ja osa pystyi työskente-
lemään vain lääkkeiden voimalla. Moni ei pysty enää ollenkaan työskentelemään 
vanhan sairaalan puolella. Ongelma on suuri ja aluehallintovirasto onkin tehnyt koh-
teeseen työsuojelutarkastuksia. Uuden sairaalan rakentamiseen päätymistä vauhditti 
myös vanhan sairaalan remonttien epäonnistuminen ongelmien korjaamisessa. Vuo-
sien varrella erilaisiin remontteihin on mennyt miljoonia euroja, mutta sisäilmaongel-
mat ovat vain jatkuneet.  
Opinnäytetyön tavoite on kehittää tapaa, jolla todistetaan talotekniikkatöiden laa-
dunvarmistuksen toteutuminen rakennushankkeen valvojalle ja tilaajalle. Aluksi tulee 
käydä läpi SRV:n nykyään käyttämä laadunvarmistusmenetelmä. Tämän jälkeen haas-
tattelujen avulla pyritään löytämään tähän laadunvarmistusmenetelmään kehityseh-
dotuksia.  
SRV on teettänyt aikaisempiakin opinnäytetöitä Congridin käytöstä. Niissä on jo laa-
jasti käsitelty Congrid-ohjelmistosovelluksen käyttöä yleisellä tasolla. Tästä syystä 
tässä työssä ei käsitellä itse Congridin käyttöä niin tarkasti. Ainakin yksi aikaisem-
mista opinnäytetöistä käsittelee lähes samoja asioita (Matviiv 2017). Hänen työssään 
käsitellään erilaisten työvaiheiden laadunvarmistusta. Tässä työssä keskitytään talo-
tekniikkatöihin. Työn tarkoituksena on jatkaa edellisten töiden tavoin SRV:n siirty-




Tämän opinnäytetyön talotekniikkatyöt on rajattu koskemaan LVIS- töitä. Sairaalan 
omat erikoistekniikat jäävät työn ulkopuolelle. Sairaalan työmaa on jaettu 13 eri loh-
koon. Hankkeen suuruudesta johtuen opinnäytetyö rajataan lohkoihin K ja D, jotka 
ovat pisimmällä. SRV voi käyttää työtä hyväksi myös sairaalan loppu rakennusajan.  
Hanke tehdään Terve Talo-projektina, minkä tarkoitus on saada uuteen sairaalaan 
terveellinen sisäilmasto. Tämän seurauksena rakentamisen valvontaan ja työnjoh-
toon tulee panostaa, jotta vältetään virheet, joilla on negatiivista vaikutusta raken-
nuksen sisäilmaan. Rakennushankkeessa on mukana Terve Talo-asiantuntija, joka val-
voo työmaata. Hän valvoo terve talo kriteerien täyttymistä työmaalla.  
Projektilla on hyvin tarkat kriteerit, joita SRV:n tulee noudattaa. Tästä syystä heille on 
erityisen tärkeää pystyä todistamaan rakennustöiden suunnitelmienmukaisuus, mi-
käli valmistuneesta rakennuksesta löytyy ongelmia sisäilmasta. Tällöin SRV pystyy to-
distamaan rakennuksen olevan suunnitelmien mukainen. 
Jotta laadunvarmistus menetelmästä saataisiin paras mahdollinen kaikki osapuolet 
huomioiden, haastatellaan rakennushankkeen eri osapuolten edustajia. Tähän kuulu-
vat rakennushankkeen tilaajan edustajat eli valvojat sekä pääurakoitsijan eli SRV:n 
työntekijöitä. Täten jokainen voi kertoa, mikä nykyisessä menetelmässä on huonoa ja 
mitä tahtoisivat kehitettävän ja miksi. Näiden haastattelujen perusteella on tarkoitus 





2 Kohteen esittely 
 
Kuvio 1. Sairaala Novan työmaa (Työmaan tilanne 2018) 
Opinnäytetyön kohteena on Jyväskylään rakennettavan sairaala Novan työmaa. Sai-
raala Nova korvaa vieressä olevan Keski-Suomen keskussairaalan. Sairaala Novan 
hankesuunnittelu on aloitettu jo 2012. Itse rakentaminen käynnistyi vuoden 2015 ke-
sällä purkutöillä. Uuden sairaalan tieltä jouduttiin purkamaan 11 vanhaa rakennusta. 
Näihin kuuluivat muun muassa kaksi korkeaa asuinrakennusta, pesula ja lämpövoi-
malan piippu. Varsinainen uuden sairaalan rakentaminen käynnistyi syksyllä 2016 ja 
hankkeen tulisi valmistua 2020. Rakennusvaiheen tulisi valmistua kuitenkin aikaisem-
min, sillä sairaalan tekniikka vaatii laajan testauksen ja koekäytön. Näiden on tarkoi-
tus alkaa jo vuonna 2019. 
Sairaala Nova on ensimmäinen Suomessa 2000-luvulla rakennettava keskussairaala. 
Sairaalan suunnittelulle ja toteutukselle onkin siksi asetettu suuret tavoitteet. Tarkoi-
tuksena on rakentaa sairaala, joka vastaa nykyajan tarpeita. Suunnittelun periaat-




Suunnittelussa on mukana monia eri tahoja ja asiantuntijoita. Sairaalan toimintamal-
leja ja tilaratkaisuja suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa pidettävissä työryh-
missä. Täten rakennuksen käyttäjät pääsevät vaikuttamaan rakennuksen suunnitte-
luun ja tuloksena syntyy hyvin toimiva sairaala.  
 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan uuden sairaalan suunnittelua ohjaavat seu-
raavat periaatteet (Yleistä uudesta sairaalasta n.d.): 
• potilas ensin 
• terveellinen, turvallinen ja hyvä työympäristö työntekijöille 
• tehokas ja edistyksellinen ICT 
• hyvä logistiikka 
• integroitu palvelujärjestelmä (perusterveydenhuolto – eri-
koissairaanhoito – osin sosiaalitoimi) 
• ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen 
• vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 
• johtaminen tukee prosesseja. 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on julkaissut yleiseen tietoon uuden sairaala Novan 
rakennushankkeesta seuraavanlaisia tietoja (Yleistä uudesta sairaalasta n.d.): 
• Rakennuspaikka on Jyväskylän Kukkumäki. 
• Kokonaispinta- ala on 100.000 brm2. 
• Projektin kustannusarvio on noin 411 miljoonaa euroa. 
• Valmistumisvuosi 2020. 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että uuteen sairaala Novaan on tulossa 




• 360 Tutkimus- ja vastaanottohuonetta 
• 368 Vuodeosastojen sairaansijoja 
• 24 leikkaussalia 
• 10 synnytyssalia 
 
3 SRV 
SRV viitoset perustivat vuonna 1987 Kari Filppula, Jorma Haapamäki, Ilpo Kokkila, 
Eero Nuutinen ja Kalevi Härkönen. SRV tulee sanoista Suomen rakennusvienti. Vi-
toset- lisänimi tuli viiden perustajan kunniaksi. Vuonna 2007 SRV listautui pörssiin 
ja toimii nykyään pörssiyhtiönä. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 1000 ihmistä. 
SRV:llä on toimintaa Suomessa, Virossa ja Venäjällä. SRV Oyj kuuluu Suomen viiden 
suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Suomessa SRV tarjoaa laajoja ratkaisuja niin 
liike- ja toimitiloihin kuin asuinrakennuksiin. He hallitsevat kiinteistöjen kustannuste-
hokkaan suunnittelun, rakentamisen, kaupallistamisen ja huoltamisen. Venäjällä SRV 
on erikoistunut suurien hankkeiden kuten ostoskeskusten toteuttamiseen ja hallin-
nointiin. He ovatkin osaomistajia monissa Venäjän suurimmissa ostoskeskuksissa. 
SRV on rakentanut suuria kauppakeskuksia myös Suomessa ja Virossa. Näihin kuulu-
vat Helsingin Kamppi ja Tallinnassa sijaitseva Viru Keskus. (History n.d.) 
 
4 Terve talo 
”Terveen talon kriteereillä ja ohjeilla kuvataan ne tärkeimmät suun-
niteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla 
aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuh-





Terve talo kriteerit ja ohjeet eivät ole viranomaissäännöksiä. Niiden tarkoitus on täy-
dentää hyvä rakennustapaa ja selkeyttää niiden nykyistä tulkintaa. Ne toimivat apu-
välineinä, joita rakennuttaja voi käyttää hyväkseen varmistaakseen terveen talon to-
teutuksen. Kriteereitä ja ohjeita on mahdollista käyttää hyväkseen rakennushank-
keen kaikissa vaiheissa ja ne ovatkin ryhmiteltynä rakennusprosessin edistymisen 
mukaan. (RT 07-10805 2003.) 
Terve talo rakentamisen onnistuminen vaatii, että terveellisen lopputuloksen edellyt-
tämät toimenpiteet otetaan huomioon koko rakentamisen ketjussa. RT- kortissa on 
tätä prosessia hyvin havainnollistava kuvio (Kuvio 1 terveen talon peruspilarit.). Terve 
talon rakentamisprosessi alkaa jo tavoitetason valinnalla rakennushankkeen alussa. 
Rakennuksen suunnitteluratkaisujen tulee noudattaa asetettua tavoitetasoa. Lisäksi 
myös työmaalla tulee seurata ja varmentaa terve talo kriteerien ja ohjeiden toteutu-
mista valvojien tai erikseen palkattujen asiantuntijoiden toimesta. Terve talo- pro-
jekti ei pääty rakennuksen valmistumiseen, vaan terve talo ohjeet ulottuvat raken-
nuksen käyttöön ja huoltoon asti. Näin mahdollisten ongelmien syntyminen havai-
taan ajoissa ja ne pystytään korjaamaan. (RT 07-10805 2003.) 
 




Terveen talon toteutuksen varmistamisen jako aihekokonaisuuksiin ja suositus niitä 
kuvaavien tavoitetasojen valitsemiseksi on esitetty kuviossa 2. Terveen talon lähtö-
kohtana toimii hyvä sisäilmasto. Tämä määritellään sisäilmastoluokitus 2000:n mu-
kaisilla sisäilmaston laatuluokilla S1 ja S2. Näihin laatuluokkiin pääsy edellyttää, että 
suunnittelun ja rakentamisen aikana tulee hallita kuvion 2 mukaiset osakokonaisuu-
det. Molemmissa luokituksissa on samat vaatimukset kosteuden ja puhtauden hallin-
nalle terveysriskien hallinnan takia. Lähtökohtana lämpö- ja kosteustekniselle suun-
nittelulle ovat tilojen ja rakenteiden vaativuus sisäilmaston tavoitetasosta riippu-
matta. Teknisten järjestelmien, kuten ilmastoinnin ja lämmityksen osalta voidaan va-
lita kahden laatutasovaihtoehdon välillä. Näillä molemmilla pystytään saavuttamaan 
terveellinen lopputulos. (RT 07-10805 2003.) 
 
 








Rakentamisen ohjaus perustuu asetusten, lakien ja rakentamismääräysten tasoisiin 
säädöksiin. Talonrakentamiselta edellytetyn vähimmäistason vaatimukset ovat laissa 
ja asetuksissa. Näitä koskevat tarkemmat tekniset määräykset löytyvät Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmista.   
”Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.” (L 5.2.1999/132, 149 §.) 
Laadunvarmistus pitää sisällään toimenpiteet, joita tarvitaan riittävän varmuuden 
saamiseksi siitä, että rakennus täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laaduntarkas-
tukset ovat olennainen osa laadunvarmistusta. Tämä tarkoittaa laadun mittaamista ja 
vertaamista sovittuihin vaatimuksiin. Tarkastuksien tekeminen ei kuitenkaan voi olla 
ainut laadunvarmistamisen tapa. Hyvään lopputulokseen pääsy edellyttää myös laa-
tuvaatimusten selvittämistä ja niiden jakamista työntekijöille. Erilaisille laaduntarkas-
tustoimenpiteille käytetään yhteisnimitystä laadunvalvonta. Laadunvarmistus sisältää 
sen, että laadunvarmistukseen liittyvän informaation pitää kulkeutua osapuolten vä-
lillä moitteettomasti ja systemaattisesti, näin vältetään epätäsmällisyydestä, väärin-
ymmärryksistä ja puuttuvista tiedoista johtuvat virheet. Ja kun laadunvarmistus toi-
mii oikein, vastuut ja velvollisuudet kaikkien osapuolten välillä ovat selvät ja kaikki 
päätökset arkistoituvat järjestelmällisesti. (Junnonen n.d.) 
Oheisessa kuvassa (Kuvio 3) on kuvattuna rakennusprojektin laadunhallinnan osate-
kijät. Ylimpänä on viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus. Rakennuksen tulee 
täyttää kaikki lakien ja asetusten asettamat laatuvaatimuksen ja näitä valvoo raken-
nusvalvontaviranomainen. Tärkeimpiä viranomaisten edellyttämiä laadunvarmistuk-
sen toimenpiteitä ovat aloituskokous, rakennustyön tarkastusasiakirja sekä laadun-
varmistusselvitys. Viranomaiset märittävät rakennuksille siltä vaadittavan minimita-
son. Rakennushankkeen tilaaja voi itse päättää korottaa laatuvaatimusten tasoa ja 
tästä tulee sopia urakoitsijan kanssa erillisellä sopimuksella.  
Tilaajan rakentamisaikaisessa toiminnassa nousee tärkeimpänä esille myötävaikutus-
velvollisuus ja työmaavalvonta. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus luo edellytykset 




jan laiminlyödessä myötävaikutusvelvollisuuttaan puuttuu urakoitsijalta osaksi tai ko-
konaan mahdollisuus täyttää omat velvollisuutensa. Tilaajan tulee omilla laadunvar-
mistustoimenpiteillään varmistaa, että hän täyttää myötävaikutusvelvoitteensa. Ra-
kennusprosessin näkökulmasta katsottuna tärkeimpiä myötävaikutustoimenpiteitä 
on tarkastettujen suunnitelma- asiakirjojen toimittaminen suunnitelma- aikataulun 
mukaisesti.  
Rakentamisvaiheessa tilaajan pääasiallisena laadunvarmistustoimenpiteenä toimii 
työmaavalvonta. Varsinaisen työmaavalvonnan suorittaa yleensä tilaajan palkkaama 
työmaavalvoja. Työmaavalvonnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa urakoitsijan 
tekemän työn sopimuksenmukaisuus. Toissijaisena tehtävänä työmaavalvonnalla on 
mahdollisten ongelmien ja virheiden ennaltaehkäiseminen. (Junnonen n.d.) 
Urakoitsijan oma laadunvarmistus jakaantuu koko työmaata koskeviin laadunvarmis-
tustoimenpiteisiin sekä erilaisten yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimenpitei-
siin. Urakoitsijan on tehtävä hanketta koskeva laatusuunnitelma ja se on pystyttävä 
näyttämään vaadittaessa. Tämän lisäksi urakoitsijalta edellytetään laadunvalvontaa. 
Mahdollisia laadunvalvonnan keinoja ovat erilaiset mittaukset, tarkastukset sekä kat-
selmukset. Ladunvalvontaan liittyy lisäksi laatutodistuksien tarkastukset ja niiden ar-
kistointi. Urakoitsija on velvollinen kertomaan tilaajalle havaituista vakavista laatuvir-
heistä ja niiden korjaukseen tehdyistä toimenpiteistä. Urakoitsijan kuuluu tehdä it-






Kuvio 4. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Junnonen n.d.) 
 
6 Congrid 
Congrid on pilvipalveluohjelmisto, joka on räätälöity yrityksen laadun- ja turvallisuu-
den hallintaan. Tavoitteena heillä on parantaa rakennusteollisuuden tuottavuutta. 
Tämä tapahtuu vähentämällä työnjohtajien paperidokumentointia. Heidän ei enää 
tarvitse kantaa isoa pinoa papereita pitkin työmaata, vaan riittää kun mukana on äly-
puhelin tai tabletti. Dokumentointi on paremmin turvassa pilvipalvelussa, kun ei ole 
vaaraa, että työmaan paperit häviävät. Lisäksi rakennusprojektin tiedostot eivät vain 
katoa projektin päätyttyä vaan Congrid voi säilyttää dokumentteja niin pitkään kuin 
halutaan. Ohjelmistoon tallennetuista tiedoista on kuitenkin hyötyä koko rakennuk-




Congrid perustettiin vuonna 2013 tarkoituksena kehittää helppokäyttöinen laadun-
valvontaohjelma rakennustyömaille. Vaikka yritys on nuori, on se voittanut jo useam-
man palkinnon Suomessa. Näihin kuuluvat muun muassa FinnBuild Highlights -kilpai-
lun voitto sekä Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkinto. Ohjelmisto on 
kehitetty suomalaisen rakentamisen tuotannonohjauksen toimintatapoihin, mutta 
yhtä hyvin se toimii myös ulkomailla. Congrid tähtääkin ohjelmistollaan ulkomaiden 
markkinoille. (Lavento 2016.)  
Jokaista projektia varten Congridiin avataan oma tiedostopankki. Sinne voidaan hel-
posti tallentaa kaikki turvallisuus- ja laadunvarmistustoimenpiteet. Näihin kuuluvat 
muun muassa TR-mittaukset, turvallisuushavainnut ja laatutarkastukset. Tiedostot 
ovat nähtävissä kaikille projektin osapuolille ja niitä pystytään jakamaan eteenpäin 
sähköisesti. Pilvipalvelusta on helppo ja nopea etsiä tarvittavat dokumentoinnit tar-
vittaessa. (Congrid n.d.)  
Congridin avatessa aukeaa seuraavanlainen näkymä.  
 
Kuvio 5. Congridin aloitusnäkymä 
 
Tästä pystyy helposti navigoimaan mitä osa-aluetta projektista haluaa tutkia. Näiden 
otsikoiden alle kerääntyy kaikki työmaan dokumentoinnit. Samat asiat löytyvät use-
ampaan kertaan eri otsikoiden alta. Esimerkiksi raportteihin liitetyt kuvat löytyvät 
myös valokuvat- valikon alta. Ohjelmasta löytyy etsi- toiminto, joka helpottaa halut-
tujen dokumenttien etsimistä varsinkin suuremmissa projekteissa. 
 
7 Talotekniikkatöiden valvonta 
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tarkoituksena on rakennusten taloteknisten 




RT-kortistoon tehty talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. Sinne on listattu 
valvojalle kuuluvat keskeisimmät työmaalla tapahtuvat taloteknisiin järjestelmiin si-
sältyvät valvontatehtävät.  
Rakennushankkeen valvojan tulee suunnitella työnsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi. 
Näin pystytään virheitä ennaltaehkäisemään. Valvojan tulee ilmoittaa huomioistaan 
urakoitsijalle viipymättä ongelmien minimoimiseksi. Riitojen ehkäisemiseksi tulee ra-
kennuttajan ilmoittaa kirjallisesti urakoitsijalle ne henkilöt, jotka rakennuttajan edus-
tajina suorittavat talotekniikkatöiden valvontaa sekä heidän valtuutensa. Samalla 
myös ilmoitetaan urakoitsijalle valvojien oikeuksista lisä- ja muutostöiden tekemi-
seen. (RT 16-11123 2013.) 
Rakennuskohteen yleisvalvontaan kuuluu seurata tarkastusasiakirjan mukaisia tar-
kastuksia. Lisäksi valvojan tulee huolehtia, että urakoitsijat suorittavat tarkastukset 
oikea-aikaisesti ja dokumentoivat tarkastukset. Tulee myös huolehtia talotekniikka- 
valvojille kuuluvien tarkastusten oikea-aikaisesta suorittamisesta ja niiden varmenta-
misesta allekirjoituksella. (RT 16-11123 2013.) 
Teknisen toteutuksen laadunvalvonnalla varmistetaan urakkasopimuksen, suunnitel-
mien ja hyvän rakentamistavan mukainen rakentaminen. Valvojan tehtäviin kuuluu 
teetättää tarvittavat työmallit, malliasennukset ja riittävät tarkastukset eri työvai-
heissa. Samalla tulee varmistaa käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuus ja 
kelpoisuus. (RT 16-11123 2013.) 
Valvojan tulee huolehtia urakoitsijoiden tekevän heille kuuluvan laadunvalvonnan ja 
muun omavalvonnan dokumentoinnin. Valvojalle kuuluu huolehtia tärkeiden raken-
nusvaiheiden riittävästä dokumentoinnista. Tehtäväluettelossa tähän ei ole annettu 
tarkkaa dokumentointi menetelmää, mutta on sanottu esimerkkinä valokuvien otta-
minen. Valvojan tulee myös itse kirjata ylös talotekniikkatöitä koskevat huomautuk-





8 Nykyinen laadunvarmistusmenetelmä 
Rakennushankkeen laadunvarmistus ei ole pelkkää työmaalla tehtävää valvontaa. Se 
tulee aloittaa jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. SRV:n henkilöstö onkin mukana 
rakennushankkeen suunnittelussa. He ovat varmistamassa, että suunnitelmien mu-
kainen rakennus on myös mahdollista toteuttaa työteknisesti. Täten ei tule niin hel-
posti virheitä työmaalla, mikäli siellä joudutaan soveltamaan. Samalla etsitään kus-
tannustehokkaimpia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa käytettävien materiaalien valintaa 
sekä toteutusta. Kustannustehokkaat ratkaisut palvelevat myös rakennushankkeen 
tilaajaa.  
Pelkkä rakennushankkeen suunnittelussa vaikuttaminen ei ole riittävää. Siksi tulee 
panostaa työmaahenkilöstön osaamiseen ja riittävyyteen myös työmaalla. Rakennus-
vaiheen laadunvarmistaminen ei ole enää parhaiden ratkaisujen löytämistä, vaan 
tehtyjen suunnitelmien toteutumisen varmistamista. Tärkeää on myös riittävä raken-
tamisen dokumentointi. 
Tällä hetkellä SRV käyttää sairaala Novan työmaalla laadunvarmistuksen dokumen-
tointiin Congrid-ohjelmistokokonaisuutta. Kyseisen sovelluksen saa ladattua älylait-
teille, kuten puhelimelle tai tabletille. Lisäksi Congridin saa auki nettiselaimesta tieto-
koneella. Congrid helpottaa suuresti työnjohtajien paperien pyörittelyä ja näin jää 
enemmän aikaa itse työnjohtoon. 
Talotekniikkatöiden laadunvarmistaminen tapahtuu tällä hetkellä pääosin tekemällä 
mallikatselmuksia työmaalla. Mallikatselmus tehdään joka kerta, kun työmaalle asen-
netaan ensimmäistä kertaa jotain talotekniikan osia. Ideana on käydä läpi oikeanlai-
nen asennustapa, jonka jälkeen urakoitsijat tietävät, mitä heiltä halutaan ja olete-
taan.  
Mallikatselmuksessa tulisi aina olla mukana SRV:n työnjohto, valvoja, suunnittelija 
sekä urakoitsijan edustaja. Tällä joukolla tarkastettaessa minimoidaan virhe, että 
asennustapa ei olisi suunnitelmien mukainen. Mikäli tarkastuksen aikana ilmenee vir-




Nämä mallikatselmukset toimivat pääasiallisena kanavana tilaajan suuntaan. Täten 
SRV:llä on dokumentointeja, että työt sujuvat suunnitelmien mukaan, eikä urakoitsi-
joilla ole niin sanottuja “omia virityksiä”. Tämä ei tietenkään täysin riitä laadunvar-
mistamiseen, vaan työmaalla kiertäessä työnjohtajien tulee pitää silmät auki. Puut-
teisiin ja virheisiin tulee puuttua, vaikka työnjohtaja olisi vain ohikulkumatkalla.  
 
8.1 Havaintojen tekeminen 
Mikäli työnjohtaja havaitsee työmaalla ollessaan virheitä tai puutteita, tulee hänen 
ilmoittaa niistä urakoitsijalle. Lisäksi hän tekee havainnostaan raportin Congridiin ha-
vainnot- otsikon alle. Havainnon tekeminen Congridiin aloitetaan valitsemalla vastuu-





Kuvio 6. Vastuuyrityksen valitseminen  
 
Tämän jälkeen on mahdollista kirjoittaa kirjallinen kuvaus ongelmasta. Mukaan pys-
tyy myös liittämään sijainnin helpottamaan sijainnin etsinnässä. Näin paikalle tuleva 





Kuvio 7. Havainnon kuvaus 
Tämän jälkeen tulee havainnon tekijän kirjata ylös tarvittava toimenpide. Samassa 
välilehdessä pystytään myös antamaan toimenpiteelle aikaraja, jonka aikana on-







Kuvio 8. Pohjapiirustus 
 
Havaintoon pystytään liittämään mukaan kuva pohjapiirustuksesta. Siihen saadaan 
merkittyä havainnon tarkka sijainti kerroksissa. Varsinkin suuremmilla työmailla tämä 
ominaisuus on hyvin tärkeä sijainnin löytämisessä.  
Lopuksi havaintoon on hyvä liittää mukaan kuva kyseessä olevasta ongelmasta. Kuva 




märtämään ongelman laajuuden. Havainnon tekijän painaessa tallenna nappia, ha-
vainto tallentuu pilvipalveluun, jossa se säilyy koko rakennusprojektin ajan. Samanai-
kaisesti sovellus lähettää valitun vastuuyrityksen edustajalle sähköpostilla ilmoituk-
sen.   
8.2 Esimerkkihavainto 
Esimerkkitapauksessa työnjohtaja on löytänyt työmaata kiertäessään rikkoutuneen 
viemärin. Hän on tästä tehnyt havainnon Congridiin. Kyseisessä havainnossa näkyy 
ongelman kuvaus lyhyesti, vastuuyritys sekä tarvittava toimenpide. Kyseinen paikka 
on urakoitsijan helppo löytää, sillä raportissa lukee lohko, kerros sekä kuva pohjapii-
rustuksesta. Raportissa on liitteenä myös kuva asianomaisesta ongelmasta, jotta käy 
täysin selväksi mitä tulisi korjata. (Liitteet 1 ja 2.) 
Urakoitsijan saatua tarvittavat toimenpiteet suoritettua, hän voi merkitä suoraan 
Congridiin ongelman korjatuksi. Viesti kulkee järjestelmän kautta SRV:n työnjohta-
jalle ja hän tietää, ettei kyseisestä ongelmasta tarvitse enää huolehtia. Hän voi halu-
tessaan käydä vielä työmaalla varmistamassa asian, jonka jälkeen hän kuittaa Congri-
diin korjauksen hyväksytyksi. Järjestelmään siis tallentuu nähtäväksi ja tarkastetta-
vaksi kaikki havainnon alkuhetkestä sen korjaukseen asti.  
 
8.3 Mallikatselmuksen tekeminen 
Mallikatselmuksille on tällä hetkellä sovittuna viikoittaiset ajat, jolloin niitä tehdään. 
Näin jokainen niihin osallistuja tietää hoitaa työnsä siten, että pääsisi paikalle. Alku-
viikosta SRV:n työnjohtaja laittaa kaikille osallistujille sähköpostia asioista, joita sen 
viikon mallikatselmuksissa käydään läpi. Näin jokaisella on tarvittaessa aikaa tutustua 
läpi käytäviin asioihin vielä tarkemmin. Samalla sähköpostilla voidaan mallikatsel-
muksen aika peruuttaa, mikäli sillä viikolla ei ole tarvetta sellaista tehdä.  
Otetaan mallikatselmuksesta esimerkkinä ensimmäisen savunhallintapellin asentami-




katselmuksessa mukana olleet henkilöt. Tarkastuspohjaa luotaessa kirjataan ylös ot-
sikot, joiden alle liitetään kuvat ja kirjalliset kommentit. Nämä otsikot kertovat mitä 
asioita kyseisessä tarkastuksessa on käyty läpi. 
Savunhallintapeltien mallikatselmuksessa keskityttiin kahteen pääkohtaan. Näitä oli-
vat savunhallintapeltien suunnitelmien mukaisuus sekä savunhallintapeltien asennus 
suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaan. Näiden lisäksi kirjattiin ylös muut 
huomioitavat asiat sekä LVI-suunnittelijan hyväksyntä asennuksesta. 
Valokuvien tärkeys korostuu varsinkin kahdessa pääkohdassa. Kuvista jää dokumentit 
säilöön, että millaiselle materiaaleille ja asennustavalle on annettu hyväksyntä. Näitä 
tulee urakoitsijan myös noudattaa tai he ovat vastuullisia virheiden korjaamisesta. 
Valokuvia on kyseisestä savunhallintapellistä otettu noin kaksikymmentä kappaletta. 
(Liite 3.) 
Kuvia löytyy jokaisesta mahdollisesta suunnasta todistamaan oikean asennuskohdan 
ja tavan. Lisäksi valokuvia on otettu tuotteen CE- merkinnästä todistamaan tuotteen 
oikeellisuus sekä käytettävistä kiinnikkeistä todistamaan niiden täyttävän tarvittavat 




Tutkimusmenetelmät ovat määrällisiä ja laadullisia empiirisen tutkimuksen aineiston 
hankinta- ja analyysivälineitä. Tutkimusmenetelmien avulla hankitaan ja analysoi-
daan tutkimusaineistoa. Käytetyt tutkimuskysymykset määrittävät kerätäänkö mää-
rällistä vai laadullista aineistoa. Tyypillisiä aineistoja ovat erilaiset haastattelut, kyse-
lyt, kirjoitukset ja arkistoaineistot. Tutkimuksessa käytettyjä ja tuotettuja aineistoja 





Haastattelu on moneen erilaiseen tilanteeseen sopiva perusmenetelmä. Haastattelu-
muotoja on erilaisia ja ne erotellaan sen mukaan, miten strukturoitu ja miten muo-
dollinen haastattelutilanne on. Haastattelujen erilaisiin muotoihin kuuluvat puo-
listrukturoitu haastattelu, strukturoitu haastattelu, avoin haastattelu sekä syvähaas-
tattelu. Tutkimustarkoituksissa ymmärretään haastattelun olevan systemaattinen tie-
donkeruun muoto. Sillä on etukäteen tehdyt tavoitteet ja sitä käytetään pyrkimyk-
sissä saada mahdollisimman päteviä ja luotettavia tietoja. (Haastattelu n.d.) 
 Puolistrukturoidussa haastattelussa, eli teemahaastattelussa esitettävät kysymykset 
on laadittu etukäteen. Kysymyksiä ei ole pakko esittää tietyssä järjestyksessä, vaan 
niiden paikkaa voi vaihdella tarvittaessa. Lisäksi kysymysten muotoa voi muokata ja 
tarkat sanamuodot saattavat vaihdella haastateltavien välillä. Etukäteen suunnitel-
luista kysymyksistä voidaan joitain jättää tarvittaessa pois ja on myös mahdollista ky-
syä ennakkoon suunnittelemattomia kysymyksiä. (Haastattelu n.d.) 
Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, joka etenee etukäteen suunnitellun 
lomakkeen mukaan. Tämä haastattelumuoto sopii käytettäväksi, kun haastateltavia 
on useita ja lisäksi he edustavat melko yhtenäistä ryhmää. Kyseisellä menetelmällä 
saatu tieto on vertailukelpoista ja tuloksien käsittely tapahtuu nopeasti. Strukturoitu 
haastattelu eroaa puolistukturoidusta haastattelusta järjestelmällisyydellään. Kaikille 
haastateltaville tulee esittää samat kysymykset samassa järjestyksessä. Järjestyksestä 
ei saa poiketa eikä kysymyksiä saa jättää pois eikä myöskään lisätä eri haastatelta-
ville. (Haastattelu n.d.) 
Avoin haastattelu on vapaamuotoinen haastattelu jostain tietystä aihepiiristä. Haas-
tattelutilanne muistuttaa tavallista keskustelua, sillä haastattelija ei ohjaile keskuste-
lua. Haastattelija esittää lisäkysymyksiä joilla keskustelua viedään eteenpäin. Aiheen 
muutos tulee haastateltavalta itseltään. Haastattelut yleensä nauhoitetaan ja kirjoi-
tetaan puhtaaksi jälkikäteen. Tutkimusmenetelmäksi avoin haastattelu sopii silloin, 




Syvähaastattelu on avoimen haastattelun yksi muoto. Tätä käytetään muun muassa 
psykoanalyyseissä. Syvähaastattelussa paneudutaan haastateltavan kannalta perim-
mäisten asioiden ytimeen. Haastattelumuotoa käytetään, kun halutaan ymmärtää 
haastateltavan suhtautumista, asenteita tai reaktioita johonkin tiettyyn asiaan koko-
naisuutena. Syvähaastattelun onnistuminen vaatii haastattelijalta vankkaa osaamista 
ja kokemusta haastattelijana olemisesta. (Haastattelu n.d.) 
 
9.2 Haastattelujen toteutus 
Opinnäytetyössäni käytin ongelman ratkaisuun haastattelumenetelmää. Haastattelin 
SRV:n edustajia sekä valvojia, jotka toimivat tilaajan edustajana. Haastattelumenetel-
mänä käytin avoimia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Haastat-
telujen aihe oli hyvin hankala ja moniulotteinen. Avoimia kysymyksiä käytin, sillä sain 
niillä laajempia ja avoimempia vastauksia. Näin saadaan haastattelutilanteesta myös 
luontevampi ja vapautuneempi tilanne. Haastatteluja varten etsin rauhallisen tilan 
johon pyysin haastateltavat yksi kerrallaan. Tällä tavoin jokainen pääsi ilmaisemaan 
oman mielipiteensä asioihin ilman pelkoa muista kuulijoista. Täten saatiin jokaisen 
mielipiteet kuulluksi eivätkä muut päässeet ohjailemaan haastattelua omien mielipi-
teidensä mukaiseen suuntaan.  
Esittämäni kysymykset haastattelujen aikana olin suunnitellut huolella etukäteen. Ne 
eivät saaneet olla mitenkään johdattelevia, jotta eivät vaikuttaisi haastateltavan vas-
tauksiin. Mahdollisia lisäkysymyksiä esittäessäni jouduin myös miettimään tarkkaan, 
miten kysymykset asettelen. Haastattelujen aikana kirjasin ylös vastauksia ja muita 
tärkeiksi ilmenneitä asioita. Haastatteluista tein molemmista edustajaryhmistä omat 
yhteenvedot. 
  
9.3 SRV:n edustajien haastattelut 
SRV:ltä haastattelin LVI- ja sähköprojektipäällikköjä, LVI-työnjohtajaa sekä työmaan 




työkalu laadunvarmistukseen. Ohjelmisto on monikäyttöinen ja se joustaa myös hy-
vin jokaisen tarpeisiin. Pieniä käyttövaikeuksia löytyi, mutta nekin johtuivat vain oh-
jelmiston vähäisestä käyttämisestä.  
SRV:n edustajille ei ole tullut tehdyistä tarkastuksista ja havainnoista jälkikäteen yh-
teydenottoja valvojien toimesta. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että valvojien 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi valvojat 
ovat aina mukana tehtävissä tarkastuksissa, jolloin he ovat olleet mukana todista-
massa laadunvarmistusta.   
Annoin jokaiselle aikaa rauhassa pohtia toivomuksia Congridin kehittämiseksi. Kaikki 
totesivat, että laadunvarmistuksen kannalta heillä ei ole minkäänlaista lisätoivo-
musta. Kehittämisehdotus löytyi kuitenkin itse tarkastusten pohjan tekemiseen. Toi-
vomus olisi saada Congridiin jonkinlainen sisäinen muisti tai jotenkin helpompi tapa 
saada lisättyä tarkastuksien osallistujat. Tarkastuksiin osallistujat ovat hyvin pitkälti 
samat ihmiset joka viikko ja heitä on aina mukana lähes kymmenen. Tällä hetkellä jo-
kaisella tarkastuskerralla joudutaan kirjaamaan osallistujat aina uudelleen. Tähän toi-
vottiin jonkinlaista helpompaa tapaa. 
 
9.4 Valvojien haastattelut 
Rakennushankkeen valvojista haastattelin LVI-puolesta vastaavaa sekä sähköpuolen 
valvojia. Heti haastattelujen alussa kävi ilmi, että sähköpuolen valvojilla on hyvin ha-
taralla pohjalla tieto Congridista. Yksi heistä ei ollutkaan kyseistä ohjelmaa kertaa-
kaan edes avannut. LVI puolella oli onneksi enemmänkin kokemusta ohjelman käy-
töstä.  
Sähkö puolen valvojilla oli useampiakin toiveita Congridin suhteen. Näistä kuitenkin 
jokainen ominaisuus ohjelmistosta jo löytyy. Tämä kertookin lisää ohjelmiston vähäi-
sestä käytöstä. Valvojat joiden on Congridia tullut käytettyä ovat olleet siihen tyyty-
väisiä. Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto mitä he ovat kaivanneet. Valvojien ei ole 
tarvinnut ottaa SRV:n edustajiin erikseen yhteyttä, vaikka eivät olisikaan päässeet 
mallikatselmuksiin mukaan. He ovat pystyneet toteamaan mallikatselmuksen oikeel-




Yhteistä kaikille valvojille oli, etteivät he tienneet pystyvänsä tekemään havaintoja 
Congridiin. Tähän mennessä he ovat olleet puhelimitse ja sähköpostilla yhteyksissä 
SRV:n edustajiin löytäessään ongelmia työmaalta. He ovat siis soittaneet suoraan 
työnjohtajalle mistä on kyse ja tarvittaessa laittaneet sähköpostilla kuvan kyseisestä 
ongelmasta. 
Annoin myös valvojille aikaa rauhassa pohtia toivomuksia Congridin suhteen. Kehitys-
ehdotukset jäivät hyvin vähäisiksi, mikä oli odotettavissa ohjelmiston vähäisen tunte-
muksen vuoksi. He kuitenkin toivoivat SRV:n suuntaan, että havaintojen ja tarkastus-
ten tekijät merkkaisivat aina pohjapiirustuksen mukaan. Pohjapiirustuksen mukaan 
liittäminen havaintoihin ja tarkastuksiin on mahdollista, mutta jostain syystä sitä ei 
aina ole mukaan liitetty.  
 
10 Lopputulosten pohdinta 
Haastattelujen tarkoituksena oli löytää parannettavaa SRV:n käyttämään tapaan, 
jolla todistetaan talotekniikkatöiden laadunvarmistuksen toteutumista valvojille ja 
tilaajalle. Kehittämisehdotuksia selvitin haastattelemalla valvojia ja SRV:n edustajia. 
Valvojista haastattelin LVI- ja sähkötöiden valvojia ja SRV:ltä LVI- ja sähköprojekti-
päälliköitä, LVI-töiden työnjohtajaa sekä laatuvastaavaa. Haastateltavia tuli yhteensä 
kahdeksan henkilöä. Heistä puolet oli valvojia ja puolet SRV:n henkilöstöä. 
Tuotannonaikaisessa laadunvarmistuksessa SRV käyttää Congrid- ohjelmistokokonai-
suutta. Kyseinen ohjelmisto on pilvipalvelu, joka toimii työnjohtajien apuna laadun- 
ja turvallisuuden hallinnassa. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että LVI-puolella on Congridin käyttö paremmin hallinnassa. 
He käyttävät Congridia jatkuvasti ja tietävät miten se toimii. Sähkö puolella Congridin 
tunteminen on hieman heikompaa. Tämä varsinkin valvojilla, joilla oli hyvinkin hei-
kosti tietoa kyseisestä ohjelmasta. Heikko ohjelman tunteminen kävi ilmi haastatte-
lun aikana, kun heiltä kyseltiin ohjelmiston käyttämisestä. Sekä valvojien että SRV:n 




kuitenkin kyseisestä sovelluksesta jo löytyvät, mutta he eivät niitä tienneet. Tämä 
kertoo ohjelman vähäisestä käytöstä ja tuntemuksesta.  
LVI puolella valvojien ja SRV:n edustajat olivat hyvin tyytyväisiä Congridin toimivuu-
teen. Lopulta kuitenkin löytyi yksi kehitysehdotus, jolla työnjohtaja voisi säästää ai-
kaa tehdessään mallikatselmuksia työmaalla. Kyseinen toivomus oli, että Congridiin 
saataisiin jonkinlainen sisäinen muisti tai jotenkin helpompi tapa saada lisättyä tar-
kastuksien osallistujat. Tarkastuksiin osallistujat ovat hyvin pitkälti samat ihmiset joka 
viikko ja heitä on aina mukana lähes kymmenen. Tällä hetkellä jokaisella tarkastus-
kerralla joudutaan kirjaamaan osallistujat aina uudelleen. Tähän toivottiin jonkin-
laista helpompaa tapaa. Tästä jätetään kehitysehdotus tämän työn tilaajalle. 
Haastattelujen perusteella suurin kehitystarve laadunvarmistuksessa olisi henkilöstön 
koulutus Congridin käytössä. Osalla valvojista sekä osalla SRV:n edustajilla oli hyvin 
heikolla pohjalla ohjelman tuntemus. Kaikki Congridia enemmän käyttäneet olivat sii-
hen tyytyväisiä, joten tulisi saada myös muut käyttämään sitä aktiivisesti, jotta siitä 
saataisiin suurin hyöty irti.  
Congrid- ohjelmistokokonaisuuden käyttö SRV:n sisällä sekä myös muissa yrityksissä 
on lisääntynyt viime aikoina hurjasti. Monelle ohjelman käyttö on kuitenkin vielä 
hankalaa ja havaittavissa on kokeneemman sukupolven vierastamista. Heille tulisi pi-
tää perusteellinen käyttöopastus, sillä ongelmaksi usein koituu elektroniikan omaksu-
minen. Nuorempi työmaahenkilöstö pystyy omaksumaan nopeammin Congridin käy-
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